К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

На основание Заповеди № РД-24-7706-241 и № РД РД-24-7706-242 / 20.12.2024г. на Областен Управител Област Варна

Днес, 13.01.2025г. комисия в състав:

1. инспектор Велико Маринов – представител на сектор ПП при ОД на МВР Варна
2. инж. Христо Станчев - представител на „СС Консулт“ ЕООД
3. инж. Петър Новаков – представител на „Холдинг Варна“ АД
4. инж Петъо Станчев – представител на „Хидрострой“ АД
5. гл. експ. Милен Илиев – представител на Областна администрация Варна

се събра с цел да приеме временна сигнализация на обект: **„Главна КПС в УПИ VI1-18, кв.8 в СЗ-5; тласкател през УПИ VII-18, кв.8 и Приморски парк до КПС „Акациите"; външни водопровод и канализация в инсталационен колектор по улица между о.т. 25 и о.т. 36; разпределителни мрежи за водоснабдяване и помпено-напорна битова канализация в квартали 1,2, 3 и 8 в съставни зони 5 и 6 по “ПРЗ на Приморска зона”, Варна“ отнасящи се до ЕТАП 1: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива - Главна КПС в УПИ VII-18, кв.8 в СЗ-5; тласкател през УПИ VII-18, кв.8 и Приморски парк до КПС „Акациите"; външен водопровод и канализация в инсталационен колектор по улица между о.т. 25 и о.т. 36; разпределителни мрежи за водоснабдяване и помпено-напорна битова канализация в кв. 1 от С.З. 6 и кв.8 от С.З. 5, по ПРЗ на Приморска зона”, с адрес гр. Варна, Приморски парк"**.

След огледа на място комисията реши :

Временната сигнализация е изпълнена съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и съгласуван проект.

Временната организация влиза в сила на 13.01.25г. в 11:30 часа.

Отговорник за целостта, изправността и поддържането на сигнализацията е Петъо Станчев – GSM 0885 809 991

С протокола се приема:

ВОБД при изграждане на етап I – съставна зона 6

.....

Протокола се съставя в 5 еднообразни екземпляра за всяка една от страните

К О М И С И Я :

1. .....
/инсп. Велико Маринов /

2. .....
/ инж. Хр. Станчев

3. .....
/ инж. Петър Новаков /

4. .....
/инж. Петьо Станчев/

5. .....
инж. Михайлов